BiblioNet — Bilan du Jour 3

Fonctionnalités 2 et préparation de la mise en ligne

Mini-projet PHP / MySQL — Architecture MVC

État constaté le 22 octobre 2026

Équipe : noms des membres à compléter


Objectifs du Jour 3

Le Jour 3 porte sur le catalogue public avec recherche, la gestion des emprunts et des retours, ainsi que la préparation de la première mise en ligne.

Fonctionnalités réalisées

- Le catalogue public affiche les livres et leur disponibilité calculée.
- La recherche filtre les livres par titre ou auteur.
- Le bibliothécaire connecté peut enregistrer un emprunt et saisir un retour.
- L'historique affiche les prêts actifs et rendus; un prêt de plus de 14 jours est signalé comme retard.
- Un emprunt est refusé lorsqu'aucun exemplaire n'est disponible.

La règle de disponibilité est calculée à partir du nombre d'exemplaires et des emprunts dont `date_retour` est `NULL`. Le modèle verrouille la ligne du livre pendant la création de l'emprunt afin d'éviter de dépasser le stock lors de requêtes simultanées.



Gestion des emprunts


Architecture et sécurité

Les routes sont déclarées dans le front controller. Le contrôleur d'emprunts protège les pages par authentification; les créations et retours utilisent POST avec un jeton CSRF. Les modèles effectuent les opérations SQL avec PDO

et les vues échappent les valeurs affichées.

Vérifications locales

- Accès à la route de gestion sans session : redirection vers la connexion.
- Formulaire d'emprunt : livres disponibles et adhérents chargés.
- Recherche « Dune » : un résultat affiché avec deux exemplaires disponibles.
- Test du modèle : création, refus hors stock, retour, refus du double retour, disponibilité restaurée et historique.
- Les six emprunts de démonstration sont affichés dans l'historique local.



Recherche publique

État de la mise en ligne

La version J3 fonctionne en local sous XAMPP. La publication publique reste en attente du choix et de la configuration de l'hébergeur : domaine, racine `public/`, base MySQL de production et fichier `.env` de production.

Les noms des membres, l'établissement et l'URL publique sont à compléter après le déploiement.