BIBLIONET

RÉCAPITULATIF DU JOUR 1 - ANALYSE & SOCLE MVC

Bilan général
Le socle attendu au J1 est réalisé et fonctionne en local. Le dépôt GitHub est créé et le code a été publié sur la branche main.

Vérification des objectifs du planning

Objectif J1	État	Éléments constatés
Analyse, MCD/MLD et maquettes	**VALIDÉ**	La conception, les entités et les maquettes sont documentées dans docs/conception-j1.md.
Script SQL et données de test	**VALIDÉ**	database/biblionet.sql définit les 4 tables et leurs relations ; il fournit 18 livres, 10 adhérents et des emprunts de démonstration.
Socle MVC	**VALIDÉ**	Routeur, accès PDO, contrôleur de base, front controller et layout sont présents dans l arborescence prévue.
Page d accueil locale	**VALIDÉ**	La page de catalogue répond en HTTP 200 sur localhost et affiche les livres sans erreur de connexion à la base.
Dépôt GitHub partagé	**VALIDÉ**	Dépôt public 2005ikenna-hub/BiblioNet ; commit initial poussé, branche locale main reliée à origin/main.

Vérifications techniques réalisées

- Syntaxe PHP : les fichiers vérifiés ne présentent pas d erreur de syntaxe (PHP 8.2).
- Test local : la page principale répond HTTP 200 et ne signale pas d erreur de base de données.
- Publication Git : premier commit créé et branche principale publiée sur GitHub.

À retenir pour la suite

Le J1 est terminé. Les fonctions du J2/J3 restent à contrôler et à compléter : authentification, CRUD, emprunts/retours et tests fonctionnels. La présence des fichiers correspondants ne signifie pas à elle seule que ces fonctions sont achevées.

Références : Mini_Projet_MVC_4_jours.pdf - docs/conception-j1.md - database/biblionet.sql - README.md
État constaté le 21 octobre 2026.